
Uitbreiding MTB-netwerk Rottemeren 

 

Groene route: 

In het ontwikkelplan Landschapspark de Rotte is opgenomen 20km MTB-route uitbreiding(zie bijlage), deze is nader 

verkend en wordt haalbaar geacht met een behoorlijk aantal randvoorwaarden (groene route in onderstaande 

afbeelding). De ruimte om de route aan te leggen is beperkt en zal daarom niet geheel vrij liggend van overige 

doelgroepen aangelegd kunnen worden. Op plekken waar geen ruimte is voor een apart parcours zullen de MTB-ers 

naar het openbaar fietspad geleid worden op een veilige locatie. Dit kan tot conflicten leiden wanneer verschillende 

doelgroepen bij elkaar komen. Wanneer de route als “familie-route” wordt aangelegd met de daarbij behorende 

bebording, voorzieningen en communicatie kunnen deze conflicten tot een minimum beperkt worden. Dit sluit aan 

bij de doelstelling uit het ontwikkelplan om de uitbreiding van route laagdrempelige te maken. In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld wielrenners zijn MTB-ers in Nederland gewend om op deze manier rekening met elkaar te houden en 

zich aan te passen aan de situatie op het parcours. Een aantal knelpunten zullen blijven bestaan. Bijvoorbeeld de nu 

al drukke oversteek over de Rotte bij de Pekhuisbrug zal nog extra belast worden met MTB-ers. 

 

 

 

 



Voorbeeld van bebording op de kinder MTB-route in Ede. De MTB-er weet dat hij hier niet “vol gas” kan. 

 

Om deze route aantrekkelijk te maken voor families kunnen er op plekken waar wel de ruimte is aanvullende 

uitdagingen gemaakt worden zoals kombochten, kleine hoogteverschillen (“pump-track”), plankiers etc. 

 

Uitbreiding huidige route: 

Met de aanleg van de familieroute is het van belang dat ook in het zoekgebied rondom de huidige route (geel 

gearceerd)  nader wordt bekeken of deze op punten uitgebreid of afgesneden kan worden zodat deze beter geschikt 

gemaakt kan worden voor families zonder de fanatieke MTB-er teveel te hinderen op dit parcours. Ingeschat wordt 

dat hiervoor ca. 4km nieuwe route voor aangelegd moet worden. 

 

Aanrijroutes o.a. vanuit Zevenhuizen. 

Op dit moment worden deze aanrijroutes (blauw gestippeld in tekening) vanuit Beheer en Toezicht als minder 

haalbaar beschouwd omdat er op dit tracé geen ruimte is om over grote gedeeltes een track aan te leggen. Omdat 

deze route ook niet éénrichting is, zal er ook op meerdere plekken rekening met tegemoetkomende MTB-ers 

rekening gehouden moeten worden. Deze route zal nader beschouwd moeten worden op de mogelijkheden en 

wordt dus niet meegenomen in dit project.  

 

Kosten 

Op basis van de realisatie van o.a. het MTB-parcours Krimpenerwaard is een richtgetal van €8,00 per strekkende 

meter. De verwachting is dat op dit parcours meer voorzieningen voor de veiligheid aangebracht moeten worden 

waardoor de m-prijs hoger zal liggen op ca. €10/m1 

 

Voor de uitbreiding van de bestaande route is een bedrag van €10.000 geraamd voor technische elementen en 4km 

route à €10/m1 

 

Proceskosten. 

Dit project kan als een regulier civiel project beschouwd worden met beperkte technische risico’s. De risico’s ten 

aanzien van omgeving en participatie liggen daarentegen weer hoger. Voor dit project kan een standaard 

proceskosten-percentage berekend worden van 30% van de verwachtte realisatiekosten. 

 

P-kosten:  

Projectmanagement 5% € 13.500 

Ontwerp  5% € 13.500 

Communicatie 2% €   5.400 

Onderzoek, engineering en aanbesteding  8 %  € 21.600 

Directievoering en Toezicht 10%  € 27.000 

M-kosten:   

Realisatie familieroute 20km € 200.000 

Technische elementen familieroute €  20.000 

Uitbreiding bestaande route €  50.000 

  

Totaal kosten Realisatie (excl BTW) € 351.000 

 

Participatie 

Het tracé en de technische specificaties van de nieuwe route zullen in nauw overleg worden afgestemd met MTB-

vereniging Dirty Hill, Natuurvereniging Rotta, de bewonersvereniging en de ondernemersvereniging. Daarnaast 

zullen beleidsmakers van de gemeenten Lansingerland en Zuidplas betrokken worden. Het waterschap Schieland en 

de Krimpenerwaard zal tijdig ingeschakeld worden om afstemming met betrekking tot oversteken op of over 

waterkeringen af te stemmen. 

 

Beheer en onderhoud 

De MTB-vereniging voert op dit moment voor een deel zelf onderhoud uit aan het huidige parcours. Onderhoud 

voor de extra 24km familieroute is te veel gevraagd om dit ook door de MTB-vereniging te laten uitvoeren. Dit zal 

vanuit het reguliere onderhoud uitgevoerd moeten worden. (Veiligheids-)inspectie van dit parcours kan wel 

uitgevoerd worden door de vereniging. 

 



Op meerdere plekken is het MTB-parcours beoogd op de schouwstrook naast een watergang. Dit houdt ook in dat 

de beheerkosten van de betreffende watergang omhoog zullen gaan omdat de schouwstrook niet meer volledig 

gebruikt kan worden voor bagger of slootmaaisel. 

 

Beheeronderhoud per jaar  

Maaien bermen 24km à €0,20/m1 € 4.800 

Aanvullen pad 20% per jaar à €2/m1 € 9.600 

Onderhoud technische elementen en bebording € 2.500 

Extra kosten baggeren vanwege niet kunnen verweken op schouwstrook € 1.500 

Totaal kosten beheer per jaar € 18.400 

 

Planning: 

 

Activiteit Datum start Doorloop in maanden Datum gereed 

Subsidieverstrekking Okt-2021 3 Dec-2021 

Opstellen projectplan Sept-2021 2 Nov-2021 

Participatie Dec-2021 3 Feb-2022 

Ontwerp Jan-2022 3 Mrt-2022 

Engineering, bestekvoorbereiding Mrt-2022 2 Mei-2022 

Aanbesteding Juni-2022 2 Aug-2022 

Realisatie Sept-2022 4 Dec-2022 

 


