

**VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR  
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

---

<b>Onderwerp</b>	: Verhoging bijdrage project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom
<b>Kenmerk</b>	: Z18-20078 / D18-37442
<b>Bijlagen</b>	: 1
<b>Besluitdatum</b>	: 10-12-2018
<b>Vorbereid door</b>	: F. van der Meer

---

## **1. ONTWERP-BESLUIT**

Voorgesteld wordt:

- Kennis te nemen van het verzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om de bijdrage aan het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom te verhogen met € 450.000;
  - De bijdrage aan het project te verhogen met € 225.000 en toe te zeggen dat een aanvullende bijdrage van € 225.000 verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor aanvullende POP3-subsidie;
  - Met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in overleg te treden over het alsnog toevoegen van de maatregel afdekken van de waterbodem met een laag zand ten gunste van de recreatieve gebruiksmogelijkheden;
  - Het krediet Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom met € 450.000 te verhogen ten laste van de Algemene Reserve en dit krediet te verlengen t/m 2021, ter dekking van de aanvullende bijdrage aan het project.
- 

## **2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft het recreatiewater van de Bleiswijkse Zoom aangewezen als waterlichaam in de zin van de Kaderrichtlijn Water. Een onderzoek naar de waterkwaliteit heeft geleid tot een integraal maatregelenplan. De maatregelen die hierin voorzien zijn bestaan in hoofdzaak uit het verminderen van de waterinlaat, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, baggerwerkzaamheden, het verminderen van bladval, het maaien van waterplanten en visstandbeheer. Verwacht wordt dat met dit maatregelenpakket de zgn. GEP-norm (Goed Ecologisch Potentieel) zal worden bereikt.

De zwemvijver in het noordelijk deel van het recreatiewater Bleiswijkse Zoom is een door de provincie Zuid-Holland aangewezen zwemwaterlocatie. De recreatieve gebruiksfunctie van deze zwemvijver (en daarmee van het gehele recreatiewater) staat onder druk vanwege de zich jaarlijks manifesterende blauwalgenproblematiek. Met uitvoering van het maatregelenpakket neemt de kans op negatieve zwemadviezen af.

In 2016 hebben HHSK, het recreatieschap en gemeente Lansingerland gezamenlijk een aanvraag voor POP3-subsidie ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor het uitvoeren van het integraal maatregelenplan voor de Bleiswijkse Zoom. Op 2 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten een bijdrage van € 95.915 toe te zeggen aan HHSK voor het project (onder voorbehoud van verkrijging van de aangevraagde POP3-subsidie) en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld.

Vanwege het sluiten van de indiendingstermijn van de POP3-subsidie was er destijds onvoldoende tijd beschikbaar om een volledig onderzoek te doen naar de hoeveelheid aanwezige bagger. Op basis van een indicatieve bepaling is destijds ingeschat dat er 16.000 m<sup>3</sup> bagger

aanwezig is. Inmiddels is uit nader veldonderzoek gebleken dat dit € 39.000 m3 is. Dit veroorzaakt een kostenverhoging van € 900.000 op het project. HHSK heeft inmiddels een aanvullende aanvraag voor POP3-subsidie ingediend. De provincie Zuid-Holland moet uiterlijk in april 2019 een besluit nemen over deze aanvraag. De hoogte van een eventuele aanvullende subsidie zal echter pas over drie jaar bekend zijn omdat deze beschikbaar moet komen uit overblijvende middelen van andere subsidieprojecten. Het risico bestaat dat er geen aanvullende POP3-subsidie verkregen wordt.

Geadviseerd wordt de bijdrage van het recreatieschap aan het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom te verhogen met € 225.000 en toe te zeggen dat een aanvullende bijdrage van € 225.000 verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor aanvullende POP3-subsidie. Voorts wordt geadviseerd met HHSK in overleg te treden over het toevoegen van de maatregel afdekken van de waterbodem met een laag zand. Deze maatregel is in een eerder stadium geschrapt vanwege de beperkte bijdrage aan verbetering van de waterkwaliteit en de relatief hoge kosten die ermee gemoeid zijn, maar er kan wel een verdere verbetering van de recreatieve gebruiksmogelijkheden van de zwembadlocatie mee bereikt worden.

Een belangrijk aspect is de planning van het project. Het is voor het recreatieschap van groot belang dat de baggerwerkzaamheden snel mogelijk uitgevoerd worden. Met de essentaksterfte wordt dit gebied al zwaar getroffen en jaarlijks is de Bleiswijkse Zoom een van de eerste plassen die te maken heeft met blauwalg. Zeker omdat nu een grootschalige aanpak voor de Bleiswijkse Zoom gaande is, is het wenselijk het baggeren daar zo kort mogelijk op aan te laten sluiten. Voorkomen moet worden dat dit gebied extra lang belast wordt met werkzaamheden en bezoekers daarvan hinder ondervinden. HHSK heeft toegezegd zo snel mogelijk te starten met de voorbereidende werkzaamheden waardoor het mogelijk is om het baggeren gedurende de periode augustus 2019-maart 2020 uit te voeren.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

- Z18-20078 / D18-37442 DB 19 november 2018 – Ingestemd met verhoging van de bijdrage aan het project te met € 225.000 en het toezeggen dat een aanvullende bijdrage van € 225.000 verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor aanvullende POP3-subsidie;
- RM 2016-568055022 AB 2 november 2016 – Ingestemd met een bijdrage van € 95.195 aan het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom en een krediet ad. € 95.195 beschikbaar gesteld.

---

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

Niet van toepassing.

---

### **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

Het bestaande krediet van € 95.915 te verhogen met € 450.000 ten laste van de Algemene reserve ter dekking van de verhoging van de bijdrage aan het project met € 225.000 en de toezegging dat een aanvullende bijdrage van € 225.000 verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor aanvullende POP3-subsidie.

---

### **6. COMMUNICATIE**

Recreatieschap Rottemeren en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zullen gezamenlijk optrekken in de communicatie rond het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom. Een belangrijke boodschap die overgebracht zal worden is dat de Bleiswijkse Zoom binnen enkele jaren door het recreatieschap op diepte moet worden gebracht. Door deze gezamenlijke integrale aanpak kan tegen minder kosten voor het schap alle bagger verwijderd worden. De verwachting is dat dat hiermee de waterkwaliteit zal verbeteren en dat de blauwalgenproblematiek zal verminderen c.q. tot het verleden zal behoren. Indien de blauwalg onverhoopt op termijn toch terugkeert zal sluiting van de zwembadlocatie overwogen moet worden.

---

---

## **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer na overleg met HHSK en gemeente Lansingerland.

---

## **8. VERDERE PROCEDURE**

---

Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren

Hoogachtend,

F. van der Meer  
secretaris